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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АЛЬТЕРНАТИВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 
 

Запропоновано еволюційний метод для безпомилкового прийняття рішення в разі проведення експер-
тизи конкурентних процедур, тендерів, торгів, конкурсів і т. ін. Рекомендується використовувати як 
техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень в світлотехніці, електроніці, електриці, механіці 
і т. ін. Викладений метод ґрунтується на синергії сукупності професійних знань з управління проек-
тами та відносних величинах(в залежних та зворотних зв’язках), що забезпечує абсолютне рішення 
та пропорційний розподіл відповідальності при будь-якому кількісному складі комісії та її кваліфікації. 
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Вступ 

 
Освітлення міських вулиць та доріг на сьогодні 

є одною з злободенних проблем більшості міст та 
поселень України. Ситуація, що склалася – наслідок 
застою в стратегічному плануванні, одним з голо-
вних складових якого є сучасні підходи в техніко-
економічних обґрунтуваннях. 

Багато енергетиків, світлотехніків, електронни-
ків визнають безперечну перевагу світлодіодних 
випромінювачів перед їх субститутами (ЛН, ДРЛ, 
ДНАТ, МГЛ). Але жоден з них не може обґрунтува-
ти їх ефективність, в нашому випадку в сегменті 
вуличного освітлення. Чи доцільно повністю замі-
нити світильники з натрієвими та ртутними лампами 
на світлодіодні вуличні світильники? На яких заса-
дах обґрунтувати подальшу концепцію розвитку 
зовнішнього освітлення міських та сільських посе-
лень України? 

Як правило, діючі обґрунтування зводяться до 
порівняння світлодіодного світильника з ламповим 
світильником [1, c.10] або до загального переліку 
ряду переваг вуличних світлодіодних світильників 
[2], хоча класичним техніко-економічним розрахун-
ком 1 км освітлюваної траси (вулиці, дороги, охо-
ронної зони) підвищеної точності є: 

1000T(A a)nQ PTqn   
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де n – кількість ламп в одному освітлювальному 
приладі, шт.; 

P – потужність однієї лампи, Вт.; 
τ – номінальний термін служби лампи, годин; 
T – число годин використання максимуму освіт-

лювальної потужності в рік, годин; 

q – вартість електричної енергії, грн./(кВт*год); 
m – число чисток освітлювальних приладів (ОП) 

в рік, раз; 
А – вартість однієї лампи, грн.; 
Б – вартість одного ОП, грн.; 
а – вартість робіт по заміні однієї лампи, грн.; 
В – вартість одної чистки одного ОП, грн.; 
L – відстань між ОП, метрів; 
α, δ, μ – коефіцієнти втрат. 

«Такі розрахунки виконуються при необхіднос-
ті обґрунтування проектного рішення для окремих 
елементів освітлювальних установок» [3, c.422]. 
Можливо, однією з причин розбіжностей існуючих 
думок є неактуальність економічних складових «ме-
тоду приведених витрат» [3, c.421] та існуючої дійс-
ності. 

Мета статті – дослідити можливість інтегру-
вання сукупності професійних знань з управління 
проектами (PMBok-4) з діючими класичними мето-
дами техніко-економічних обґрунтувань, з подаль-
шою консолідацією. Це може призвести до коригу-
вання концептуального підходу техніко-економіч-
них обґрунтувань в галузі світлотехніки та більш 
об’єктивної оцінки доцільності переходу на новітні 
технології, зокрема на вуличні світлодіодні світиль-
ники. 

 
Результати досліджень 

 
Діюча методика бере до уваги лише «суму річ-

них експлуатаційних витрат на утримання освітлю-
вальних установок та 15% капітальних витрат на її 
монтаж» [3, c.421],виключаючи абсолютно фактори, 
які безпосередньо впливають на продукт проекту 
(якісне освітлення вулиць). Таким мірилом можуть 
бути «показники впливу», інтегровані в основні 
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конкуруючі обмеження проекту. При цьому зміна 
одного чи кількох з цих значень приведуть до сис-
темних змін іншої або деяких величин. Інтегрував-
ши «показники впливу» ОП, які визначають вибір 
проекту, в «конкуруючі обмеження проекту» [4, 
c. 14], отримаємо: 

 зміст – споживана потужність (технічний па-
спорт виробу); 

 якість – гарантія постачальника на виріб (те-
хнічний паспорт виробу); 

 розклад – надійність (технічний паспорт ви-
робу); 

 бюджет – вартість виробу (комерційна пропо-
зиція); 

 ресурси – діючі норми на обслуговування ви-
робу (технічний паспорт виробу; люди, автотранс-
порт, утилізація – 50% від вартості світловипромі-
нювача); 

 ризики – вартість ризику (кількість браку на 
одиницю, можливі коливання напруги, вандалостій-
кість, людський фактор – розбита лампа, ризик тра-
вмування людини і т. ін.). 

Для наочності розглянемо три проекти, експлу-
атуючі: 

 вуличний світлодіодний світильник ULSL-70, 
виробник ТОВ «ШЕФТ» (надалі Проект А); 

 вуличний світильник ЖКУ-150-У, виробник 
ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (надалі Проект Б); 

 вуличний світильник РКУ-250-У, виробник 
ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (надалі Проект В). 

Використовуючи Метод Аналізу Ієрархій [5] 
(структурована техніка прийняття комплексних рі-
шень) та метод експертних оцінок, проведемо ран-
жування за ступенем відносної важливості або не-
обхідності визначених критеріїв. Застосовуючи фун-
даментальну шкалу [5, c.37] порівняємо попарно 
шість критеріїв та отримаємо результати, які наве-
дені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Матриця парних порівнянь критеріїв 
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Зміст 1,00 0,43 1,25 1,48 0,50 3,33 

Якість 2,32 1,00 2,91 3,44 1,16 7,74 

Розклад 0,80 0,34 1,00 1,18 0,40 2,66 

Бюджет 0,67 0,29 0,85 1,00 0,34 2,25 

Ресурси 2,00 0,86 2,51 2,96 1,00 6,67 

Ризики 0,30 0,13 0,38 0,44 0,15 1,00 

Тепер порахуємо суму в кожному стовпці і ро-
зділимо значення кожної клітинки на суму значень 
відповідного стовпця (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Співвідношення пріоритетів критеріїв 
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Зміст 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Якість 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Розклад 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Бюджет 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Ресурси 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Ризики 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 
Порахувавши середні значення по рядках, ми 

знаходимо питому вагу кожного з критеріїв (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Питома вага критеріїв 
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0,14 0,33 0,11 0,10 0,28 0,04 

 
Для оцінки та визначення, який з проектів най-

краще задовольнить вимогам [6] і розуміння про-
блеми (мети) – продукт проекту, здійснімо ранжу-
вання проектів за кожним критерієм окремо. Для 
кожного з проектів має бути можливим визначення 
абсолютного чи відносного значення кожного з кри-
теріїв. Елементами аналізу можуть бути як матеріа-
льні, так і нематеріальні показники, як кількісні, так 
і якісні фактори. Результатом етапу з'явиться матри-
ця пріоритетів. Варто зазначити, що критерії можуть 
дробитися на субкритерії. Сума питомих ваг суб-
критеріїв дорівнює критерію. Це забезпечить розу-
міння складності і багатогранності майбутнього ви-
бору, та дозволить уникнути перекручування цифр в 
існуючій практиці і надійно захистити якісний то-
вар. Використовуючи ту ж техніку, що і для визна-
чення пріоритетів за критеріями, визначимо віднос-
ну вагу кожної з альтернатив до первісної мети: 

Маючи результати попарного порівняння про-
ектів і відносну важливість критеріїв, застосувавши 
лінійне згортання, порахуємо відносну вагу кожного 
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з проектів до первісної мети, це дасть нам підставу 
для прийняття кінцевого рішення (табл. 4, 5). 

 

Таблиця 4 
Матриця парних порівнянь проектів 

  Проект А Проект Б Проект В 

Зміст 

Проект А 1,00 2,40 3,86 

Проект Б 0,42 1,00 1,61 

Проект В 0,26 0,62 1,00 
Питома 
вага 1,51 0,63 0,39 

Якість 

Проект А 1,00 30,30 30,30 

Проект Б 0,03 1,00 1,00 

Проект В 0,03 1,00 1,00 
Питома 
вага 10,74 0,35 0,35 

Розклад 

Проект А 1,00 10,00 20,00 

Проект Б 0,10 1,00 2,00 

Проект В 0,05 0,50 1,00 
Питома 
вага 5,60 0,56 0,28 

Бюджет 

Проект А 1,00 0,27 0,27 

Проект Б 3,76 1,00 1,00 

Проект В 3,76 1,00 1,00 
Питома 
вага 0,31 1,18 1,18 

Ресурси 

Проект А 1,00 50,00 50,00 

Проект Б 0,02 1,00 1,00 

Проект В 0,02 1,00 1,00 
Питома 
вага 17,31 0,35 0,35 

Ризики 

Проект А 1,00 0,49 0,49 

Проект Б 2,02 1,00 1,00 

Проект В 2,02 1,00 1,00 
Питома 
вага 0,43 0,87 0,87 

Таблиця 5 
Вектор пріоритетів альтернатив 

Проект А Проект Б Проект В 

9,29 0,51 0,45 
 
Беззаперечну перевагу має Проект А. 
Викладену методику можливо також викорис-

товувати на основі статистичних даних зацікавлено-
го підприємства. Припустимо, що підприємство ви-
користовує для освітлення прилеглої території ву-
личний світильник РКУ-250-У (Проект В) (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Статистичні данні Проекту В 

Галузь знань Значення 
Зміст - споживання 0,29 кВт/година 
Якість - гарантія 0,17 роки 
Розклад - надійність 2,74 роки 
Бюджет - вартість 1000,00 грн./шт. 
Ресурси - люди та техно-
логії 49,40 грн./міс. 

Ризики - подія або група 
споріднених випадкових 
подій, що завдали шкоди 
підприємству 

7,41 грн./міс. 

 
Для розрахунку відносної переваги кожного з 

критеріїв, необхідно привести «фактори впливу» до 
однакової шкали виміру, а саме – витрати в рік 
(грн./рік) (табл. 7). 

Таблиця 7 
Приведена шкала виміру Проекту В 

Галузь знань Значення 
Зміст - споживання 296,38 грн./рік 
Якість - гарантія 688,33 грн./рік 
Розклад - надійність 236,50 грн./рік 
Бюджет - вартість 200,00 грн./рік 
Ресурси - люди та техно-
логії 592,76 грн./рік 

Ризики - подія або група 
споріднених випадкових 
подій, що завдали шкоди 
підприємству 

88,91 грн./рік 

 
Відповідно, відносна вага кожного з критеріїв 

буде дорівнювати значенню наведеному в табл. 8. 
Як і експертним шляхом, так і за статистични-

ми даними відносна вага кожного з критеріїв спів-
падають. Відповідно, як і в попередніх розрахунках 
буде обраний Проект А. 

Інтегрування сукупності професійних знань з 
управління проектами (PMBok-4) з діючими класи-
чними методами техніко-економічних обґрунтувань 
з подальшою консолідацією забезпечить об’єктивну 
оцінку вибору продукту, зокрема в галузі світлотех-
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ніки. Враховуючи вище викладене, необхідно про-
вести коригування концептуальних підходів техні-
ко-економічних обґрунтувань для повної екстроспе-
ктивної оцінки доцільності переходу на новітні тех-
нології, та розробити багатофункціональну методо-
логію оцінки та порівняння тендерних пропозицій 
для державних закупівель. 
 

Таблиця 8 
Питома вага критеріїв Проекту В 

Галузь знань Значення 
Зміст – споживання 0,14 
Якість – гарантія 0,33 
Розклад – надійність 0,11 
Бюджет – вартість 0,10 
Ресурси - люди та техно-
логії 0,28 

Ризики - подія або група 
споріднених випадкових 
подій, що завдали шкоди 
підприємству 

0,04 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА АЛЬТЕРНАТИВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
Н.В. Доценко, М.А. Сухарев 

Предложен эволюционный метод для безошибочного принятия решения в случае проведения эксперти-
зы конкурентных процедур, тендеров, торгов, конкурсов и т. д. Рекомендуется использовать как технико-
экономическое обоснование принятия решений в светотехнике, электронике, электрике, механике и т. д. 
Изложенный метод основан на синергии совокупности профессиональных знаний в управлении проектами и 
относительных величин (в зависимых и обратных связях), что обеспечивает абсолютное решение и пропор-
циональное распределение ответственности при любом количественном составе и квалификации комиссии. 

Ключевые слова: тендер, торги, конкурс, технико-экономическое обоснование, светодиодный све-
тильник, светотехника, PMBok-4, проект. 
 

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF ALTERNATIVES IN PROJECT MANAGEMENT 
N.V. Dotsenko, M.A. Sukhariev 

An evolutional method of error-free decision-making for carrying out of expert examinations of competitive 
procedures, tenders, auctions, competitions etc. is offered. Use the method as the feasibility study for decision-
making in illuminating engineering, electronic engineering, electrical engineering, mechanics etc. Stated method 
base upon synergy of totality of professional knowledge of project management and relative numbers (in dependent 
and backward linkages), which ensure absolute solution and pro rata allotment of responsibility with any committee 
quantitative membership and qualification. 

Key words: tender, auction, competition, feasibility study, LED lamp, lighting engineering, PMBok-4, project. 
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